

Муниципальное казённое общеобразовательное учреждение  
**«Предивинская средняя общеобразовательная школа»**  
663065, Красноярский край, Большемуртинский район, п.г.т. Предивинск, ул. Луговая, 1.  
Телефон 8(39198) 28-1-74; тел./факс 8(39198) 28-4-03  
E-mail: predivinsk\_scool@mail.ru

**Приказ о создании рабочей группы по введению обновленных ФГОС СОО**

28.02.2022

№86/1

**ПРИКАЗЫВАЮ:**

1. Создать рабочую группу по поэтапному введению федеральных государственных образовательных стандартов среднего общего образования МКОУ «Предивинская СОШ» в следующем составе:

1. Харчук А.В. - заместитель директора по УВР
  2. Машковская Р.Г. - заместитель директора по ВР
  3. Полякова В.С. - руководитель МО учителей математики
  4. Сергеева Г.М. - руководитель МО русского языка
  5. Иванова Н.П. - учитель биологии
2. Назначить руководителем рабочей группы по введению ФГОС СОО Харчук А.В. заместителя директора по УВР.
3. Утвердить и ввести в действие План мероприятий по введению обновленных федеральных государственных образовательных стандартов среднего общего образования на 2022–2027 годы .
4. Утвердить и ввести в действие Положение о рабочей группе .
5. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой.

Директор МКОУ «Предивинская СОШ»:  К.А. Золотуева

Муниципальное казённое общеобразовательное учреждение  
**«Предивинская средняя общеобразовательная школа»**  
663065, Красноярский край, Большемурутинский район, п.г.т. Предивинск, ул. Луговая, 1.  
Телефон 8(39198) 28-1-74; тел./факс 8(39198) 28-4-03  
E-mail: predivinsk\_scool@mail.ru

**Приказ о создании рабочей группы по введению обновленных ФГОС СОО**

28.02.2022

№86/1

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Создать рабочую группу по поэтапному введению федеральных государственных образовательных стандартов среднего общего образования в МКОУ «Предивинская СОШ» в следующем составе:

1. Харчук А.В. - заместитель директор по УВР
2. Машковская Р.Г. - заместитель директора по ВР
3. Полякова В.С. - руководитель МО учителей математики
4. Сергеева Г.М. - руководитель МО русского языка
5. Иванова Н.П. - учитель биологии

2. Назначить руководителем рабочей группы по введению ФГОС СОО Харчук А.В. заместителя директора по УВР.

3. Утвердить и ввести в действие План мероприятий по введению обновленных федеральных государственных образовательных стандартов среднего общего образования на 2022–2027 годы (Приложение № 1).

4. Утвердить и ввести в действие Положение о рабочей группе (Приложение № 2).

5. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой.

Директор МКОУ «Предивинская СОШ»:

К.А. Золотуева

**ДОРОЖНАЯ КАРТА**  
**мероприятий по подготовке МКОУ «Предивинская СОШ» к переходу на обновленный федеральный государственный образовательный стандарт среднего общего образования с 01.09.2023**

N п/п	Наименование мероприятия	Сроки исполнения	Ответственные	Ожидаемые результаты
<b>I. Организационно-управленческое обеспечение процесса введения обновленного ФГОС среднего общего образования</b>				
1.1	Создание рабочей группы по обеспечению перехода на обновленный ФГОС СОО	февраль 2023	Директор Золотуева К.А.	Приказ о создании рабочей группы по обеспечению перехода на обновленный ФГОС СОО.
1.2.	Координация деятельности по введению обновленного ФГОС в МКОУ «Предивинская СОШ» в соответствии с планом	февраль 2023 – май 2023	Директор Золотуева К.А., зам. директора по УВР Харчук А.В.	Разработан и утвержден план мероприятий по введению обновленных ФГОС в образовательной организации..
1.3.	Проведение родительского собрания об особенностях обучения по новому ФГОС СОО с родителями (законными представителями) будущих потенциальных учащихся 10 класса.	май 2023	Зам. директора по УВР Харчук А.В. Кл.рук. Софьина Г.В.	Протокол родительского собрания
1.4.	Проведение самодиагностики имеющихся в школе условий и ресурсного обеспечения реализации основной образовательной программы в соответствии с требованиями обновленного ФГОС СОО.	Март, май, июнь 2023	Директор Золотуева К.А., зам. директора по УВР Харчук А.В.	Аналитическая справка
1.5.	Реализация системы мониторинга образовательных потребностей (запросов) обучающихся и родителей для проектирования учебного плана СОО в части, формируемой участниками образовательных отношений, и плана внеурочной деятельности	Март-апрель 2023	Зам. директора по УВР Харчук А.В. члены рабочей группы.	Аналитическая справка
1.6.	Разработка модели сетевого взаимодействия Школы и учреждений дополнительного образования детей, учреждений культуры и спорта, средних специальных и высших учебных заведений, обеспечивающих реализацию ООП СОО в рамках перехода на обновленный ФГОС.	Март-апрель 2023	Директор Золотуева К.А., зам. директора по УВР Харчук А.В. зам. директора по ВР Машковская Р.Г.	Модели сетевого взаимодействия Договоры о сетевом взаимодействии
1.7.	Обеспечение координации сетевого взаимодействия	В течение всего	Директор Золотуева К.А., зам. директора по УВР Харчук А.В.	Пакет документов по сетевому

			зам. директора по ВР Машковская Р.Г.	
	участников образовательных отношений по реализации ООП СОО в рамках перехода на обновленный ФГОС	периода с 2023 по 2025 годы		взаимодействию
1.8.	Организация и проведение управленческих и методических совещаний по вопросам подготовки к введению обновленных ФГОС	Ежемесячно	Директор Золотуева К.А., зам. директора по УВР Харчук А.В. зам. директора по ВР Машковская Р.Г.	Пакет информационно- методических материалов. Разделы на сайте ОО Протоколы совещаний.
1.9.	Проведение совещаний и педагогических советов по вопросам введения обновленного ФГОС СОО	В течение учебного года	Директор Золотуева К.А., зам. директора по УВР Харчук А.В.	Проведено не менее четырех совещаний, не менее двух педагогических советов.
<b>2. Нормативное обеспечение постепенного перехода на обучение по обновленному ФГОС СОО</b>				
2.1.	Формирование банка данных нормативно- правовых документов федерального, регионального и муниципального уровней, обеспечивающих переход на обновленный ФГОС СОО	В течение всего периода	зам.директора по УВР Харчук А.В	Банк данных нормативно- правовых документов федерального, регионального и муниципального уровней, обеспечивающих перехода на обновленный ФГОС СОО
2.2.	Разработка приказов, локальных актов, регламентирующих введение ФГОС СОО	январь-август 2023	Директор Золотуева К.А., зам. директора по УВР Харчук А.В., члены рабочей группы.	Приказы, локальные акты
2.3.	Приведение в соответствие с требованиями обновленных ФГОС СОО должностных инструкций работников ОО	май 2023	Директор Золотуева К.А., зам. директора по УВР Харчук А.В., члены рабочей группы.	Должностные инструкции
2.4.	Разработка ФОП СОО	До 30.06.2023	Зам. директора по УВР Харчук А.В., члены рабочей группы.	Протоколы заседаний рабочей группы, проект ФОП СОО
2.5.	Формирование плана функционирования ВСОКО в условиях постепенного перехода на обновленный ФГОС и реализации ФОП СОО и ОО	До 01.05.2023	Зам.директора по УВР Харчук А.В. зам. директора по ВР Машковская Р.Г.	Протоколы заседаний рабочей группы, проект ФОП ОО
2.6.	Утверждение ФОП СОО	До 01.09.2023	Директор Золотуева К.А	Протокол заседания педагогического совета. Приказ об утверждении

				образовательных программ
<b>3. Методическое обеспечение постепенного перехода на обучение по обновленному ФГОС СОО</b>				
3.1.	Корректировка плана методической работы, обеспечивающей сопровождение постепенного перехода на обучение по обновленному ФГОС СОО	До 10.04.2023	Зам. директора по УВР Харчук А.В.	План методической работы
3.2.	Изучение нормативных документов по переходу на обновленные ФГОС СОО	В течение учебного года в соответствии с планами ШМО	Руководители предметных ШМО.	Планы работы предметных кафедр, Протоколы заседаний предметных ШМО
3.3.	Обеспечение консультационной методической поддержки педагогов по вопросам реализации ФОП СОО по обновленным ФГОС	В течение всего периода с 2023 по 2027 годы	Зам. директора по УВР Харчук А.В., Руководители предметных ШМО.	План работы методического совета Школы, планы работы предметных ШМО, аналитическая справка.
3.4.	Организация работы по психолого-педагогическому сопровождению постепенного перехода на обучение по обновленному ФГОС СОО	В течение всего периода с 2023 по 2027 годы	Педагог- психолог	План работы педагога-психолога. Аналитическая справка.
3.5.	Формирование пакета методических материалов по теме «Реализация ФОП СОО по обновленному ФГОС»	В течение всего периода с 2023 по 2027 годы	Зам. директора по УВР Харчук А.В.	Пакет методических материалов
3.6.	Проведение просветительских мероприятий, направленных на повышение компетентности педагогов Школы .	В течение всего периода с 2023 по 2027 годы	Зам.директора по УВР Харчук А.В. зам. директора по ВР Машковская Р.Г.	Разделы на сайте Школы , Пакет информационно-методических материалов
<b>4. Кадровое обеспечение постепенного перехода на обучение по обновленному ФГОС СОО</b>				
4.1.	Анализ кадрового обеспечения постепенного перехода на обучение по обновленным ФГОС СОО.	До 01.04.2023	Директор Золотуева К.А., зам.директора по УВР Харчук А.В.,	Аналитическая справка
4.2.	Диагностика образовательных потребностей и профессиональных затруднений педагогических работников Школы в условиях постепенного перехода на обучение по обновленному ФГОС СОО	Март 2023, Ежегодно в период с 2023 по 2027 годы	Зам. директора по УВР Харчук А.В. , члены рабочей группы.	Аналитическая справка
4.3.	Поэтапная подготовка педагогических и управленческих кадров к постепенному переходу на обучение по обновленным ФГОС СОО: разработка и реализация ежегодного плана-графика курсовой подготовки	Ежегодно в течение периода с 2023 по 2027 год	Зам. директора по УВР Харчук А.В.	План курсовой подготовки с охватом в 100% педагогических работников, реализующих ООП СОО  Аналитическая справка

4.	Распределение учебной нагрузки педагогов на учебный год	Ежегодно до 25.08	Директор, Золотуева К.А.	Тарификационные приказы
		Ежегодно в период с 2023 по 2027 г.		
<b>5. Информационное обеспечение постепенного перехода на обучение по обновленному ФГОС СОО</b>				
5.1.	Размещение на сайте Школы информационных материалов о постепенном переходе на обучение по обновленному ФГОС СОО	В течение всего периода с 2023 по 2027 годы	Зам. директора по УВР Харчук А.В., Администратор сайта Андропова Е.Г.	Сайт Школы, страницы Школы в социальных сетях, информационный стенд в Школе
5.2.	Информирование родительской общественности о постепенном переходе на обучение по обновленному ФГОС СОО	В течение всего периода с 2023 по 2027 годы	Зам. директора по УВР Харчук А.В., зам. директора по ВР Машковская Р.Г. Администратор сайта Андропова Е.Г.	Сайт Школы, страницы Школы в социальных сетях, информационный стенд в Школе, протоколы родительских собраний.
<b>6. Материально-техническое обеспечение постепенного перехода на обучение по обновленному ФГОС СОО</b>				
6.1.	Анализ соответствия материально-технической базы Школы для реализации ООП СОО действующим санитарным и противопожарным нормам, нормам охраны труда.	До 01.03.2023	Директор Золотуева К.А. Зам. директора по УВР Харчук А.В., рабочая группа	Аналитическая справка
6.2.	Ревизия перечня учебников, используемых в Школе по каждому учебному предмету, на предмет соответствия требованиям обновленных ФГОС	Февраль-март 2023	Зам. директора по УВР Харчук А.В., библиотекарь Федорцова М.С., Руководители предметных ШМО.	Актуализирован перечень учебников, используемых в Школе, по каждому учебному предмету на предмет соответствия требованиям обновленных ФГОС. Сформирован заказ на закупку УМК.
6.3.	Комплектование библиотеки УМК по всем предметам учебных планов для реализации обновленного ФГОС СОО в соответствии с Федеральным перечнем учебников. Обеспечение укомплектованности ЭОР.	Ежегодно до 01.06 в период с 2023 по 2027 годы.	Директор, Золотуева К.А., Зам. директора по УВР Харчук А.В., библиотекарь Федорцова М.С., Руководители предметных ШМО.	Наличие утвержденного и обновленного списка учебников для реализации обновленного ФГОС СОО. Сформирован заказ на закупку УМК.
6.4.	Обеспечение соответствия информационно-образовательной среды Школы требованиям ФГОС СОО.	Ежегодно в период с 2023 по 2027 годы	Директор Золотуева К.А., Зам. директора по УВР Харчук А.В., зам. директора по ВР Машковская Р.Г.	Обеспечение контролируемого доступа участников образовательной деятельности к информационным образовательным ресурсам.

**7. Финансово-экономическое обеспечение постепенного перехода на обучение по обновленным ФГОС СОО**

7.1.	Определение объема расходов, необходимых для реализации ФОП и достижения планируемых результатов	Март 2023	Директор Золотуева К.А., зам. директора по АХР Дзвинчук Л.Ю.	Смета
7.2.	Корректировка локальных актов, регламентирующих установление заработной платы работников Школы №7, в том числе стимулирующих надбавок и доплат, порядка и размеров премирования.	Май 2023	Директор Редькин А.Р., члены рабочей группы.	Локальные акты
7.3.	Заключение дополнительных соглашений к трудовому договору с педагогическими работниками.	Август 2023	Директор Золотуева К.А., зам. директора по АХР Дзвинчук Л.Ю.	Дополнительные соглашения